

**COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ESTERNI DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI
CALLIANO: APPROVAZIONE VARIANTE 01 IN APPLICAZIONE ART.
43 L.P. 14/2014**

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese marzo alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale.

Presenti i Signori:

SINDACO	Marco Pompermaier
VICE SINDACO	Stefano Battisti
ASSESSORI	Cristian Marchelli Romeo Carpentari Elena Zambotti

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Margherita Cannarella.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco geom. Marco Pompermaier, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al numero 6 dell'O.d.G.

Deliberazione giuntale n. 32/2015

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PREnda PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABANDONI L'AULA. DOPODICHE' DA' INIZIO AI LAVORI.

OGGETTO: LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ESTERNI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI CALLIANO: APPROVAZIONE VARIANTE 01 IN APPLICAZIONE ART. 43 L.P. 14/2014

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 dd. 01.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di modifica e ampliamento degli impianti esterni alla Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Calliano nell'importo complessivo di €. 92.000,00= di €. 67.826,93 per lavori in appalto (comprensivi €. 1.878,95= per oneri della sicurezza) ed €. 24.173,07= per somme a disposizione
- che l'investimento previsto negli strumenti di programmazione del Comune economico finanziaria del comune per l'esercizio finanziario 2015 (Gestione residui) nell'importo di €. 92.000,00= è finanziato:
 - per €. 73.600,00= con contributo provinciale in conto capitale
 - per €. 18.400,00= entrate derivanti da canoni aggiuntivi

Rilevato:

- che l'art. 43 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2015" ha disposto in via transitoria fino al 31.12.2016 la riduzione dell'8% del costo dei progetti di lavori pubblici rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente
- che la riduzione va effettuata anche nel caso in cui il progetto sia stato approvato e finanziato prima dell'entrata in vigore della legge
- che la riduzione va operata sui costi dei lavori, delle eventuali forniture e della voce imprevisti
- che gli oneri per la sicurezza sono esclusi dalla riduzione dell'8%
- che in ragione della normativa sopravvenuta la Direzione Lavori ha predisposto, ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993, la Variante 01 al progetto in parola

Vista la variante 01 al progetto esecutivo dei lavori di modifica e ampliamento degli impianti esterni alla Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Calliano il cui quadro

economico acclara l'importo complessivo di €. 86.000= di cui €. 62.543,84= per lavori ed €. 23.456,16 per somme a disposizione

Attesa l'obbligatorietà del provvedimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 102 dd. 01.12.2014

Attesa l'urgenza di provvedere in merito per consentire l'avvio della procedura di affidamento lavori tramite APAC

Visto l'art. 43 della L.P. 14/2014

Visto l'art. 51 c. 1) let. a) della L.P. 26/1993 e s.m.

Vista la Circolare della Provincia Autonoma di Trento – Assessore alle infrastrutture e all'ambiente – n. 36733/D330 dd. 23.01.2015

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto;

Vista la disponibilità a bilancio;

Visti i vigenti regolamenti di contabilità e contratti;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa del responsabile della struttura competente all'istruttoria ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

con voti unanimi favorevoli espressi legalmente

DELIBERA

1. di approvare la Variante 01 al progetto esecutivo dei lavori di modifica e ampliamento degli impianti esterni alla Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Calliano come redatta dal Geom. Andrea Tisi, nell'importo complessivo di €. 86.000,00= di cui €. 62.543,84= per lavori ed €. 23.456,16= per somme a disposizione
2. di rideterminare in complessivi €. 86.000,00= l'impegno di spesa a carico dell'intervento 2.06.03.01 (Cap. 9070 Impegno 78/2012) Gestione residui passivi del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
3. di comunicare la presente deliberazione ai capi gruppo consiliari;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi del decreto leg.vo 104/2010;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Marco Pompermaier

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 03 aprile 2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella
